
Actividad Plazo establecido Fecha de envío Fecha Fecha de recepción Fecha Días Hábiles Responsable  Observaciones 

Recepción de documentación Inicial 10 Días Hábiles minimo Fechas asignación de Manuel Fecha conclusión revisión de documentación

Total mínimo 10 días hábiles 0

Recepción de Ofertas  05-15 Días Hábiles Inicio de recepcion de ofertas Conclusión de recepción de ofertas

Presentación Para Recursos de Objeción al Pliego de Condiciones 03 dias Hábiles.                                                                                                 Fecha de recepción Fecha de conclusión

Resolución de Recursos de Objecion al Pliego de Condiciones 05 Días habiles Fecha inicio de analisis Fecha de emisión de resolución

Presentación de Aclaraciones 03 Días Hábiles  Fecha de recepción Fecha de conclusión

Resolución de Aclaraciones 05 Días Hábiles Fecha inicio de analisis Fecha de respuesta

Total 15 Días Hábiles 0

Revision General del Analista, Consulta tributtaria y otros Inicio de revisión Finalización de revisión

Verificacion Legal Preliminar Fecha envío Fecha de recepción

Verificacion técnica Preliminar Fecha envío Fecha de recepción

 Subsane General de Información 02 días Hábiles Fecha envío Fecha de recepción

Respuesta de Subsanes de información 03-10días Hábiles Fecha envío Fecha de recepción

Criterio Legal Fecha envío Fecha de recepción

Criterio técnico Fecha envío Fecha de recepción

Prórroga Acto de Adjudicación XX días hábiles Fecha de inicio de prorroga Fecha de conclusión de prorroga/adjudicación

Recomendación de adjudicación Fecha de solicitud visto bueno Fecha de visto bueno

Solicitud de Aprobacion de Recomendación de Adjudicación Fecha de solicitud de aprobación Fecha de aprobación

Acta Comisión Recomendación  de Adjudicación 

Acto de Adjudicación Fecha de solicitud visto bueno Fecha de visto bueno y firma

Solicitud de Aprobación Acto de Adjudicación Fecha de solicitud de aprobación Fecha de aprobación

Total 30 Días Hábiles 0

Plazo de Firmeza Fecha inicio de firmeza Feccha conclusión de firmeza

Presentacion Recurso de Revocatoria Fecha de recepción Fecha de conclusión

Resolución Recurso de Revocatoria 10 diás Hábiles Fecha inicio de analisis Fecha de emisión de resolución

Plazo Para readjudicar  10 Días Hábiles Fecha de recepción de resolución Fecha de readjudicación

Total 25 Días Hábiles 0

Presupuesto detallado 08 Días Hábiles Fecha de solicitud Fecha de recepción

Solicitud de especies fiscales, Reintegros y Garantía de cumplimiento 05 Días Hábiles Fecha de solicitud Fecha de recepción

Elaboración del Contrato 05 Días Hábiles Fecha de inicio de elaboración Fecha de conclusión

Firma del Contratista 05 Días Hábiles Fecha envío Fecha de firma

Traslado Verificación Firma del Ministro (a) 10 Días Hábiles Fecha de envío Fecha de aprobación

Envio a Refrendo 03 Días Hábiles

Aprobación del Refrendo 10 Días Hábiles

Aprobación de Orden de pedido 02 Días Hábil Fecha de solicitud de aprobación Fecha de aprobación

Notificación de finalización del proceso de Contratación 01 Días Hábil

Total 49 Días Hábiles 0

Total Plazo Licitación 129 Días Hábiles 0

Firma Analista Firma Jefatura

Licitacion Menor (LE)

**Nota: En caso de presentarse recursos de Objeción, se detiene el plazo de apertura en  el tanto se resuelve 

el mismo, posterior a la resolución del recurso, el período de apertura se reanudará.

03 días Hábiles 

03 días Hábiles 

12 díias Hábiles 

05 Días Hábiles

Envío Automatico de SICOP

Fecha de aprobación

Fecha de notificación 

Fecha de reunión de comisión y firma del acta (mismo día)


